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CASO MOOT AYNI 2026 

Sabores del Perú S.A.C. c. Municipalidad Provincial de Huamanga. 

1. Sabores del Perú S.A.C. (“Sabores del Perú”) es una sociedad anónima cerrada 
constituida en la ciudad de Lima en el año 2015, especializada en la organización, 
producción y gestión de ferias y festivales gastronómicos a nivel nacional.  

2. Desde su constitución, ha organizado más de treinta (30) eventos en diversas 
ciudades del Perú, entre los que destacan el “Festival de Sabores” de Cusco 
(ediciones 2018, 2019 y 2022), la “Ruta del Ceviche” de Lima (ediciones 2021 y 
2023) y el “Festival del Pisco” de Ica (2024). Estos eventos congregaron, en 
promedio, entre 5.000 y 12.000 asistentes cada uno y le valieron a Sabores del 
Perú diversos reconocimientos otorgados por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (“MINCETUR”) y la Sociedad Peruana de Gastronomía (“APEGA”). 

3. El Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho (“CCEA”) es un 
inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huamanga, construido 
con fondos públicos y declarado bien de dominio privado municipal. Se trata de 
un recinto multiusos con 4.500 m² de área construida y capacidad para albergar 
hasta 3.000 personas en configuración de feria. Asimismo, cuenta con 2.500 m² 
de áreas de exhibición, cocinas industriales auxiliares, estacionamientos con 
capacidad para 250 vehículos, sistemas de ventilación industrial, instalaciones 
sanitarias de alta capacidad, cuatro (4) salidas de emergencia independientes y 
sistemas contraincendios debidamente certificados. 

4. En febrero de 2021, en el marco de una política nacional de promoción 
turística, el Consejo Municipal de Huamanga postuló una iniciativa legislativa 
con el objetivo de promover la creación de empresas públicas orientadas a 
impulsar el turismo y las actividades culturales en regiones con alto potencial, 
pero con limitada oferta privada de eventos permanentes.  

5. En ese contexto, el 11 de marzo de 2022 la Presidencia de la República promulgó 
la Ley No. 31425 mediante la cual se crea la Empresa Municipal de Eventos y 
Turismo de Huamanga S.A. (EMUTUR). El fundamento de dicha decisión fue 
que, debido a la época, existía una insuficiente oferta privada de eventos 
culturales permanentes en la provincia, lo que hacía necesario contar con una 
empresa estatal orientada a promover el turismo y las actividades culturales 
locales, que priorice el bienestar de la ciudadanía. 

6. En septiembre de 2025, mediante Acuerdo de Concejo N° 563-2025-AC-MPH, 
la Municipalidad autorizó la explotación económica del CCEA y la suscripción 
de contratos con operadores privados, con el propósito de promover el turismo 
gastronómico en la región. Asimismo, mediante Ordenanza Regional N.° 245-
2025-GRA/GR, de fecha 18 de septiembre de 2025, el Gobierno Regional de 



Ayacucho declaró de interés regional las iniciativas y proyectos que acreditaran 
una contribución al turismo, la cultura y el desarrollo económico de la región 
Ayacucho. 

7. El 18 de noviembre de 2025 se llevó a cabo un concurso público organizado por 
la Municipalidad, con la finalidad de recibir propuestas de empresas 
especializadas en la producción de eventos gastronómicos y otorgar la concesión 
para la explotación del CCEA por un plazo de dos (2) años. 

8. Al concurso se presentaron quince empresas dedicadas a la organización de 
eventos y ferias gastronómicas, interesadas en ampliar sus operaciones hacia 
destinos turísticos emergentes como Ayacucho. 

9. Sabores del Perú participó en el concurso en calidad de postor, con el propósito 
de desarrollar diversos eventos de carácter turístico y gastronómico en la región 
Ayacucho. Dentro de su propuesta, entre otros planes y actividades, propuso 
como su primer gran proyecto la organización de la primera edición de la “Gran 
Feria Gastronómica Ayacucho 2026” (en adelante, la “Feria”), un evento de tres 
(3) días de duración que reuniría a los principales exponentes de la gastronomía 
ayacuchana, junto con reconocidos chefs de Lima y de otras regiones del país. La 
propuesta contemplaba, además, la realización de talleres de cocina tradicional, 
conferencias sobre patrimonio gastronómico, una rueda de negocios con 
operadores turísticos nacionales e internacionales y un concurso interregional de 
cocina. 

10. La Municipalidad declaró de interés la propuesta presentada por Sabores del Perú. 
Posteriormente, mediante Acuerdo de Concejo N.° 678-2025/AC-MPH, 
aprobado con el voto favorable de dos tercios del número legal de regidores, 
conforme al artículo 66 de la Ley Orgánica de Municipalidades1, se otorgó a 
Sabores del Perú S.A.C. la concesión para la explotación del CCEA. La 
adjudicación fue formalizada el 20 de diciembre de 2025. 

11. El 10 de enero de 2026, Sabores del Perú y la Municipalidad suscribieron el 
“Contrato de Concesión en Explotación del Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Ayacucho”, N.° MPH-2026-SP-018 (en adelante, el 
“Contrato”), mediante el cual Sabores del Perú asumió la obligación de 
administrar, operar y explotar comercialmente el recinto, mediante la 
organización de eventos gastronómicos, culturales y turísticos. Además, como 
contraprestación por todo el periodo de la concesión, Sabores del Perú se obligó 
a pagar a la Municipalidad la suma total de US$ 85.000,00 (ochenta y cinco mil 
y 00/100 dólares estadounidenses). 

 
 Ley N.° 27972 (27 de mayo de 2003). El Peruano.  
 



12. El Contrato contenía, entre otras, las siguientes cláusulas relevantes: 

Cláusula 3 – Obligaciones de La Municipalidad: 

La Municipalidad se obliga a poner a disposición de Sabores del 
Perú, por el periodo de 2 años, las instalaciones del Centro de 
Convenciones en condiciones óptimas de uso, funcionamiento y 
seguridad, incluyendo los sistemas eléctricos, sanitarios, de 
ventilación, contraincendios y de emergencia, conforme a la 
normativa vigente aplicable a edificaciones destinadas a eventos 
públicos con asistencia masiva de personas.  

La Municipalidad realizará sus mejores esfuerzos para que la 
obtención de todas las certificaciones, licencias y autorizaciones 
necesarias para el funcionamiento del CCEA se realicen de 
conformidad con las normas que protegen el libre funcionamiento 
de los mercados y la inversión privada incluyendo Ley de 
Eliminación de Barreras Burocráticas y otras normas aplicables. 

La Municipalidad se compromete a actuar en estricto 
cumplimiento de la Constitución Política del Perú y del 
ordenamiento jurídico peruano. 

Cláusula 4 – Obligaciones del Concesionario 

Sabores del Perú se obliga a presentar oportunamente ante la 
Municipalidad los proyectos, documentos y demás información 
técnica que resulten necesarios para acreditar que las 
instalaciones y actividades previstas para la Feria cumplen con 
las condiciones de seguridad exigibles, así como a subsanar las 
observaciones que correspondan dentro de los plazos 
establecidos por la autoridad competente.  

Sabores del Perú se obliga a pagar a la Municipalidad la suma 
total de US$ 85.000,00 (ochenta y cinco mil y 00/100 dólares 
estadounidenses), en calidad de contraprestación por el uso 
temporal de las instalaciones del CCEA, conforme a los plazos 
establecidos en el presente contrato. 

Cláusula 5 – Obligaciones de mantenimiento: 

Sabores del Perú se obliga a ejecutar el Plan de Mantenimiento 
Preventivo que forma parte integrante del presente Contrato, las 
labores de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias para 
garantizar el óptimo funcionamiento de los sistemas eléctricos, 



sanitarios, de ventilación, contraincendios y de emergencia del 
CCEA.  

Sabores del Perú deberá mantener un registro documentado de 
todas las intervenciones de mantenimiento realizadas, el cual será 
puesto a disposición de la Municipalidad a su requerimiento.  

Asimismo, la Municipalidad declara que, a la fecha de entrega del 
CCEA, no existen observaciones estructurales pendientes ni 
procedimientos administrativos relativos a la seguridad de la 
infraestructura. 

Cláusula 7 – Resolución del Contrato: 

Cualquiera de las Partes podrá resolver el presente Contrato si 
la otra incurre en un incumplimiento grave de sus obligaciones 
contractuales, previa comunicación escrita con indicación 
precisa de la causal invocada, otorgando un plazo de subsanación 
no menor a quince (15) días naturales.  

En caso de que la resolución del Contrato sea imputable a la 
Municipalidad, esta se obliga a devolver a Sabores del Perú la 
totalidad de los montos efectivamente pagados, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios que se deriven de dicho 
incumplimiento, conforme a la legislación aplicable. 

Cláusula 11 – Fuerza mayor y caso fortuito: 

Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento 
total o parcial de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento 
sea consecuencia directa de un evento de fuerza mayor o caso 
fortuito, entendido como todo hecho extraordinario, imprevisible 
e irresistible, conforme al artículo 1315 del Código Civil. 

Cláusula 14 – Convenio arbitral: 

Toda controversia, diferencia o reclamación derivada del 
presente Contrato o relativa al mismo, incluyendo las cuestiones 
relativas a su existencia, validez, interpretación, alcance, 
ejecución, resolución o los efectos de su terminación, serán 
resueltas, primero, a través de un trato directo de 6 meses, en el 
que las partes realizarán sus mejores esfuerzos para intentar 
resolver amigablemente la controversia.  

Solo en caso no se logre solucionar la controversia durante el 
trato directo, las partes resolverán la controversia de forma 



definitiva, mediante arbitraje de derecho institucional 
administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de la ciudad de Hunterlandia, de conformidad con su 
Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la 
solicitud de arbitraje. El Tribunal Arbitral estará conformado por 
tres (3) árbitros designados conforme al citado Reglamento. La 
sede del arbitraje será la ciudad de Ayacucho. El idioma del 
procedimiento será el castellano. 

13. Luego de la celebración del Contrato, Sabores del Perú inició las acciones 
necesarias para la adecuada organización de la Feria, ejecutando un cronograma 
de actividades con el apoyo de un equipo de trabajo multidisciplinario. En todo 
momento, su objetivo prioritario fue garantizar que el evento se desarrollara 
conforme a los más altos estándares de calidad y seguridad.  

14. En ese sentido, celebró los siguientes contratos con terceros proveedores y realizó 
las siguientes operaciones comerciales relacionadas al Evento programado para 
el 12 al 14 de junio del 2026:  

a) Contrato con Impacto Creativo S.R.L. (empresa de publicidad y 
marketing) para el diseño e implementación de la campaña publicitaria 
integral de la Feria (redes sociales, vallas publicitarias, prensa escrita y 
televisión regional), por un monto total de S/ 22,000 del cual se ejecutaron 
efectivamente S/ 14,500 hacia mayo de 2026. 

b) Contrato con Logística & Eventos del Sur E.I.R.L. para los servicios de 
montaje, desmontaje, alquiler de stands modulares (80 unidades), equipos 
de sonido profesional, iluminación arquitectónica y señalética, por un 
monto de S/ 45,000 con un anticipo pagado de S/ 18,000 (no reembolsable 
según cláusula contractual). 

c) Contrato con Gastro Consulting Perú S.A.C. para la curaduría 
gastronómica, coordinación de chefs invitados (confirmados: 8 chefs de 
Lima, 12 cocineros tradicionales de Ayacucho, 3 chefs internacionales), 
diseño de menús y supervisión de estándares de calidad e inocuidad 
alimentaria, por un monto de S/ 28,000, con un anticipo pagado de S/ 
11,200. 

d) Contrato con Transportes Wari S.A.C. para el servicio de transporte 
terrestre de equipos, insumos y personal desde Lima a Ayacucho (4 
unidades de carga pesada y 2 buses para personal), por un monto de S/ 
12,000, con un anticipo pagado de S/ 4,800. 

e) Contrato con Seguros Andinos S.A. para la póliza de seguro integral del 
evento (responsabilidad civil frente a terceros, daños materiales, 



cancelación de evento), con una prima total de S/ 8,500, pagada 
íntegramente. La póliza de cancelación excluía expresamente los 
supuestos de resolución contractual por incumplimiento de la contraparte. 

f)  Venta anticipada de 2,000 entradas a través de la plataforma "TicketYa", 
por un valor total de S/ 240,000 (a un precio promedio de S/ 120 por 
entrada). 

15. En el medio de dichas acciones, el 16 de febrero de 2026, EMUTUR anunció 
oficialmente la organización del “Festival Gastronómico Municipal Wari 2026”, 
programado para realizarse los días 1 y 2 de agosto de 2026 en el Complejo 
Municipal Mariscal Cáceres.  

16. El 1 de marzo de 2026, la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga realizó una Visita de Inspección de Seguridad en 
Edificaciones (VISE) las instalaciones del CCEA. Dicha inspección fue llevada 
a cabo por un equipo conformado por tres (3) inspectores técnicos de la propia 
Subgerencia. 

17. Como resultado de dicha inspección, la Subgerencia de Defensa Civil emitió el 
Informe Técnico N.° 087-2026-MPH/SGDC, de fecha 5 de marzo de 2026, cuyas 
conclusiones principales fueron las siguientes: 

a) Se identificaron fisuras de entre 2 y 5 mm de ancho en tres (3) columnas 
portantes del ala norte del Centro de Convenciones (columnas C-7, C-8 y 
C-12), con una longitud acumulada de 4,2 metros lineales, que 
comprometían “potencialmente” la capacidad portante de la estructura en 
caso de nuevo evento sísmico. 

b) El sistema de detección de humo del sector B (zona de cocinas) presentaba 
cuatro (4) sensores inoperativos de un total de veinticuatro (24) instalados 
en dicho sector, lo que representaba un 16,67% de cobertura deficiente. 

c) Una (1) de las cuatro (4) salidas de emergencia (puerta E-3, ala norte) 
presentaba “dificultad mecánica de apertura” que podía “comprometer la 
evacuación fluida en situación de emergencia”. 

18. Sobre la base de las conclusiones contenidas en el referido Informe Técnico, la 
Municipalidad emitió la Resolución de Subgerencia N.° 034-2026-MPH/SGDC, 
de fecha 13 de marzo de 2026, mediante la cual dispuso: 

i. La suspensión inmediata de la autorización de funcionamiento 
del CCEA para eventos con asistencia superior a 500 personas;  

ii. La prohibición de realizar eventos públicos masivos hasta la 
subsanación integral de las observaciones; 



iii. La obligación de presentar un proyecto de reforzamiento 
estructural elaborado por ingeniero estructural colegiado en un 
plazo de treinta (30) días calendario; 

iv. La ejecución de las obras de reforzamiento en un plazo no 
mayor a treinta (30) días calendario desde la aprobación del 
proyecto; y 

v. Una nueva inspección técnica de seguridad previa al reinicio de 
actividades con aforo superior a 500 personas. 

19. La Resolución de Subgerencia fue notificada a Sabores del Perú el 16 de marzo 
de 2026. Sin embargo, dicha resolución fue emitida sin que previamente se 
hubiera otorgado a Sabores del Perú la oportunidad de presentar descargos o 
ejercer su derecho de defensa respecto de las observaciones formuladas. 

20. El 15 de abril de 2026, Sabores del Perú remitió una comunicación a la 
Municipalidad en la que informó lo siguiente:  

i. Que, con fecha 5 de abril de 2026, había subsanado la 
observación contenida en el literal b) del Informe Técnico, 
relativa a la operatividad de los sistemas de detección de humo 
ubicados en la zona de cocinas. 

ii. Que, en la misma fecha, había subsanado la observación 
contenida en el literal c) del Informe Técnico, correspondiente 
a la reparación del mecanismo de apertura de la salida de 
emergencia E-3 ubicada en el ala norte del CCEA.  

iii. Que, respecto de la observación contenida en el literal a), el 
CCEA había obtenido el 15 de julio de 2024 una certificación 
favorable de Inspección Técnica de Seguridad de 
Edificaciones (Certificado N.° 189-2024-MPH/SGDC), 
emitida por la propia Subgerencia de Defensa Civil y con una 
vigencia de dos (2) años, sin que se hubiera efectuado 
observación alguna relacionada con la estructura portante, los 
sistemas contraincendios o las salidas de emergencia. Dicha 
certificación se encontraba plenamente vigente al momento de 
realizarse la nueva inspección. 

iv. Que, adicionalmente, entre diciembre de 2025 y enero de 
2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres (3) 
eventos sísmicos de magnitud superior a 4,5 en la escala de 
Richter en la región Ayacucho. En tal sentido, sostuvo que las 
fisuras identificadas en las columnas portantes eran 
consistentes con un patrón de deterioro originado por 



solicitaciones sísmicas acumulativas, lo que sugería que dichas 
afectaciones habrían sido ocasionadas por los referidos 
eventos sísmicos. 

v. Que, sin perjuicio de lo anterior y con el propósito de reanudar 
las actividades comerciales programadas, había cumplido con 
presentar un proyecto de reforzamiento estructural elaborado 
por un ingeniero estructural debidamente colegiado, 
solicitando su pronta evaluación y aprobación para iniciar la 
ejecución de los trabajos correspondientes. 

21. El 17 de abril de 2026, la Municipalidad emitió la Resolución de Subgerencia N.° 
044-2026-MPH/SGDC, mediante la cual rechazó el proyecto de reforzamiento 
estructural presentado por Sabores del Perú, formulando ocho (8) observaciones 
que debían ser subsanadas en un plazo de cinco (5) días hábiles. Asimismo, 
dispuso que se mantuviera vigente la suspensión de la autorización de 
funcionamiento del CCEA hasta que todas las observaciones pendientes fueran 
debidamente levantadas. 

22. El 24 de abril de 2026, Sabores del Perú presentó ante la Municipalidad una nueva 
versión del proyecto de reforzamiento estructural, mediante la cual atendió y 
subsanó las ocho (8) observaciones formuladas por la autoridad municipal. 

23. El 27 de abril de 2026, la Municipalidad emitió la Resolución de Subgerencia N.° 
045-2026-MPH/SGDC, mediante la cual aprobó el proyecto de reforzamiento 
estructural presentado por Sabores del Perú y autorizó el inicio de las obras de 
reforzamiento correspondientes. 

24.  El 30 de abril de 2026, la Municipalidad emitió la Ordenanza Municipal N.° 057-
2026-OM-MPH, que creó la “Licencia Especial de Eventos Gastronómicos con 
Cocción en Vivo”, exigible a las empresas privadas del sector gastronómico que 
organizaran eventos que incluyeran actividades de cocina en vivo. Para obtener 
dicha licencia, los administrados debían cumplir con los siguientes requisitos: 

i. Obtener una habilitación sanitaria municipal adicional a la autorización 
otorgada por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (DIGESA). 

ii. Presentar un informe técnico de dispersión de humos. 

iii. Obtener una autorización complementaria emitida por la Subgerencia de 
Turismo. 

25. El 15 de mayo de 2026, Sabores del Perú comunicó a la Municipalidad la 
culminación de los trabajos de reforzamiento ejecutados en el CCEA y solicitó 
que se le informara la fecha en la que se llevaría a cabo la correspondiente 



Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones, necesaria para el reinicio de 
sus actividades. 

26. En simultáneo, el programa periodístico más conocido de la ciudad llamado “La 
voz de Huamanga”, publicó los siguientes chats como parte de una investigación 
y acusaciones de tráfico de influencias en la Municipalidad:  

• En las conversaciones vía WhatsApp relativas al “Grupo Gestión MPH 2023 
– 2026”, se evidencia que diversos funcionarios –entre ellos, Alonso 
Manantial y Niki Morales-, expresan frases categóricas como “Los eventos 
gastronómicos dejan buena plata, ya vimos los números del concurso (...)” y 
“(...) saliendo de la gestión seguimos en el rubro con contactos hechos”.   

• Por su parte, una conversación adicional entre Alonso Manantial y otro 
funcionario de la Municipalidad, demuestra que el anuncio del festival 
organizado por EMUTUR no deseaba ser opacado por la publicidad de la 
Feria de Sabores del Perú.  

27. En un segundo reportaje, denominado “La otra cara de la Feria”, el programa 
presentó dos conversaciones entre funcionarios de Sabores del Perú que 
evidencian la preocupación de los organizadores por la valoración y percepción 
pública de la Feria: 

• Dentro de lo más resaltante, la conversación relativa al grupo “Feria de 
Ayacucho 2026”, demuestra que la funcionaria Lucia Fernández sostuvo 
su preocupación mediante la frase “(...) la suspensión del CCEA está 
matando la campaña”.  

• Por su parte, la segunda conversación advierte que el funcionario Ricardo 
Montoya pretendía llevar a cabo un reclamo categórico ante la 
Municipalidad, en la medida que precisa que “(...) Si esto termina en 
arbitraje, reclamamos todo como daño y punto”.  

28. El 17 de mayo de 2026, Sabores del Perú presentó una denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Huamanga ante la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del INDECOPI. En su denuncia, sostuvo que la Ordenanza 
Municipal N.° 057-2026-OM-MPH imponía barreras burocráticas ilegales al 
exigir autorizaciones, permisos y licencias adicionales que no se encontraban 
previstas en la normativa nacional aplicable ni en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad (TUPA).2  

 
2 Se tiene conocimiento que la primera instancia ante INDECOPI rechazó la denuncia de Sabores del Perú, 
declarando legal las exigencias de la Ordenanza Municipal N.° 057-2026-OM-MPH. Sabores del Perú 
apeló dicha decisión. Aún no culmina el procedimiento en segunda instancia. 



29. El 25 de mayo de 2026, la Subgerencia de Defensa Civil realizó una segunda 
inspección de las instalaciones del CCEA y emitió el Informe Técnico N.° 090-
2026-MPH/SGDC, en el que concluyó lo siguiente: 

a) Las observaciones relacionadas con los sensores de humo y la salida de 
emergencia habían sido debidamente subsanadas. 

b) Las medidas de reforzamiento estructural fueron ejecutadas de conformidad 
con el proyecto previamente aprobado por la Municipalidad. 

c) No obstante, la Subgerencia consideró necesario realizar un estudio 
estructural integral del ala norte del recinto a cargo de una entidad técnica 
especializada, dados los eventos sucedidos en otras provincias del Perú en los 
últimos días. 

d) Hasta contar con los resultados de dicho estudio, recomendó mantener la 
suspensión de la autorización para realizar eventos con una asistencia superior 
a 500 personas. 

30. El 27 de mayo de 2026, la Gerencia Municipal remitió una comunicación a 
Sabores del Perú proponiendo la reprogramación de la Feria para el mes de 
septiembre de 2026. Como parte de dicha propuesta, la Municipalidad se 
comprometió a: (i) priorizar la realización de una nueva inspección técnica 
durante el mes de julio de 2026; y (ii) asumir los costos del estudio estructural 
integral recomendado en el Informe Técnico N.° 090-2026-MPH/SGDC.  

31. Sin embargo, mediante comunicación de fecha 28 de mayo de 2026, Sabores del 
Perú rechazó la propuesta de reprogramación, argumentando que: (i) dicha 
medida implicaría la pérdida de los compromisos ya asumidos con proveedores 
y chefs previamente contratados; y (ii) el mes de septiembre no coincidía con la 
temporada de mayor afluencia turística en la región Ayacucho. 

32. El 29 de mayo de 2026, Logística & Eventos del Sur E.I.R.L., proveedora a cargo 
del montaje y desmontaje, alquiler de los ochenta (80) stands modulares, equipos 
de sonido, iluminación y señalética de la Feria, comunicó a Sabores del Perú la 
resolución de su contrato por falta de pago de las cuotas vencidas al 15 de mayo 
de 2026, luego de haber requerido el pago en dos (2) oportunidades previas. Ese 
mismo día, Sabores del Perú solicitó cotizaciones a dos proveedores alternativos 
de Lima y Arequipa. 

33. El 1 de junio de 2026, a tan solo dos semanas de la fecha programada para la 
realización de la Feria (12 al 14 de junio de 2026), Sabores del Perú se vio 
obligada a comunicar la cancelación definitiva del evento. Para tal efecto, remitió 
comunicaciones a todos los proveedores contratados, a los expositores 
confirmados (48 stands vendidos), a los auspiciadores (6 empresas) y al público 
general a través de sus redes sociales y medios de comunicación. 



34. En este contexto, la multiplataforma radial y televisiva, “Estrés por las Noticias”, 
evidenció, en su último programa, que los funcionarios Omar Soliu y Lara Parras, 
pertenecientes a Sabores del Perú, manifestaron declaraciones polémicas contra 
la organización del evento por medio de la plataforma X:  

• Los comentarios fueron: “Las ventas fueron un desastre, probablemente 
nunca más vayamos a realizar un evento de tal magnitud” y “El principal 
objetivo de la feria fue hacer feliz a las personas, pero ni eso pudimos 
lograr”.  

35. Como consecuencia de la cancelación de la Feria, Sabores del Perú sufrió 
importantes daños y perjuicios, derivados, entre otros conceptos, de la devolución 
del importe de las entradas vendidas, la terminación anticipada de contratos con 
proveedores y la frustración de las inversiones efectuadas para la organización 
del evento. 

36. El 5 de junio de 2026, Sabores del Perú remitió una comunicación a la 
Municipalidad informando que esta se encontraba en una situación de 
incumplimiento contractual respecto de las obligaciones establecidas en la 
Cláusula 3 del Contrato.  

37. En particular, sostuvo que la Municipalidad había incumplido sus obligaciones 
debido a que: (i) estaba desarrollando actividad empresarial en condiciones que, 
a juicio de Sabores del Perú, resultaban incompatibles con el principio de 
subsidiariedad previsto en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú (por 
estar organizando su propia feria gastronómica con la empresa estatal); (ii) no 
habría cumplido con su obligación de ofrecer los mejores esfuerzos en la 
obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para el 
funcionamiento del CCEA; y (iii) no cumplió con respetar la Ley de Eliminación 
de Barreras Burocráticas ni otras normas aplicables, al imponer exigencias 
irrazonables mediante las actuaciones de fiscalización realizadas y la emisión de 
la Ordenanza Municipal N.° 057-2026-OM-MPH.  

38. El 15 de junio de 2026, sin que la Municipalidad se pronunciara sobre los 
incumplimientos que se le imputaban, Sabores del Perú notificó la resolución del 
Contrato por incumplimiento, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
7 del Contrato. 

39. El 10 de julio de 2026, Sabores del Perú presentó una Solicitud de Arbitraje ante 
los representantes de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al amparo de la 
Cláusula 14 del Contrato. 

40. La Municipalidad presentó su escrito de respuesta el 20 de julio de 2026. En dicho 
escrito: (i) negó haber incurrido en incumplimiento contractual alguno; (ii) 
sostuvo que el evento que estaba organizando EMUTUR respondía, como la 



creación misma de la entidad, a la necesidad de promover el turismo local ante la 
insuficiente oferta privada de eventos culturales permanentes en la provincia; (iii) 
alegó que Sabores del Perú era responsable del mantenimiento del CCEA desde 
enero de 2026 y que la Subgerencia de Defensa Civil actuó en ejercicio regular 
de sus facultades de fiscalización y control; (iv) afirmó que la Ordenanza 
Municipal N.° 057-2026-OM-MPH fue emitida válidamente en ejercicio de las 
potestades regulatorias de la Municipalidad; y (v) anticipó que el arbitraje era 
improcedente, porque no existía el centro arbitral señalado en la cláusula 14, y en 
cualquier caso, la demandante no había cumplido con el paso previo obligatorio 
de cumplir con un trato directo de 6 meses.  

41. Después de iniciado el Arbitraje, el “Festival Gastronómico Municipal Wari 
2026” se llevó a cabo los días 1 y 2 de agosto de 2026 en el Complejo Municipal 
Mariscal Cáceres, evento organizado por EMTUR. El evento congregó 
aproximadamente a mil quinientas (1.500) personas, entre turistas, influencers y 
reconocidos representantes de la gastronomía ayacuchana. Asimismo, el precio 
de la entrada fue fijado en S/ 80.  

42. Diversos medios de comunicación locales destacaron la amplia difusión 
institucional brindada al evento a través de las redes sociales y canales oficiales 
de la Municipalidad. Durante el evento, Nacho Regalo, representante de 
EMUTUR dio declaraciones a la prensa sobre el desarrollo del evento, 
agradeciendo profundamente a la Municipalidad por “las facilidades logísticas y 
administrativas otorgadas para la realización del evento”. 

43. Simultáneamente, circularon diversas publicaciones periodísticas y comentarios 
de operadores del sector gastronómico local que cuestionaban si EMUTUR había 
cumplido con todos los requisitos administrativos exigibles a los organizadores 
privados de eventos gastronómicos. La Municipalidad no emitió 
pronunciamiento sobre tales cuestionamientos. 

  



ANEXOS 

No. Descripción 

Anexo 1 Certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones – 
ITSE N.° 189-2024-MPH/SGDC 

Anexo 2 
Informe técnico N.° 087-2026-MPH/SGDC  
 

Anexo 3 Resolución de subgerencia N.° 034-2026-MPH/SGDC  
 

Anexo 4 Carta N.° 041-2026-SP/GG  
 

Anexo 5 
Informe Técnico N.° 090-2026-MPH/SGDC  
 

Anexo 6 

Capturas de conversaciones difundidas en el programa periodístico 
«La Voz de Huamanga» (Canal 47 – TV Wari) del 16 de mayo de 
2026. 
 

Anexo 7 Capturas de conversaciones internas de Sabores del Perú S.A.C 
Difundidas en el programa «La Voz de Huamanga»  

Anexo 8 Noticia Heraldo de Huamanga “Festival Wari congregó a 1.500 
asistentes; EMUTUR agradece “facilidades” de la Municipalidad  

Anexo 9 

Publicación de Facebook difundida en la red social Facebook y 
comentarios de los usuarios relacionados al supuesto 
favorecimiento de EMTUR en el desarrollo del “Festival 
Gastronómico Municipal Wari 2026”, del 5 de agosto de 2026. 

Anexo 10 
Publicaciones en la plataforma “X” de funcionarios de Sabores del 
Perú S.A.C. difundidas en el programa “Estrés por las Noticias” el 
1 de agosto de 2026. 

Anexo 11 
Noticia Diario La Mati “Desprendimiento en el ala norte de centro 
de convenciones de Ica deja dos heridos leves”, de 21 de mayo de 
2026. 

Anexo 12 

Noticia Heraldo Peruano “Presidenta anuncia fin de las 
restricciones por la pandemia y promulga ley que crea la empresa 
municipal de turismo EMUTUR en Huamanga”, de 13 de marzo de 
2022. 
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